
発注者指定型 受注者希望型 週休2日の補正係数を適用しない場合
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　　注意事項

1．補正係数の適用をしない工事でも、週休2日（4週8休相当　（月単位））については原則、実施すること。

2．補正係数の適用をしない工事で、通年維持工事や応急復旧工事等の緊急対応が必要な工事の場合は、工事監督員と協議のうえ、週休2日（4週8休相当　（月単位））

　　を実施しなくても、東かがわ市週休２日工事実施要領　第14条は適用しない。

3．週休2日確認シート（予定）は作成のみで提出は不要とするが、施工計画書の提出が必要な工事の場合は、東かがわ市週休2日工事　Q＆A　別紙2を作成し、施工計画書

　　に含めて提出すること。
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別紙週休２日工事（４週８休）手続きフロー

４週８休の補正係数を乗じて積算

特記仕様書等に「補正係数の採用」の記載及び

「発注者指定型」である旨の記載

入札

現場着手前に４週８休を考慮した工程を検討し、

休工日が確認できるように週休２日確認シート

（予定）を作成する。

施工計画書の提出が必要な工事は、

施工計画書に休工予定日を記載し提出

施工計画書の受理

休工日に作業を行う場合又は休工日以外を休工

とする場合はその都度口頭にて工事監督員へ事

前報告

振替を行うかどうかを協議

振替を行う場合は工事監督員に口頭で報告

工事監督員承認

出来形数量の提出時に、現場着手前に作成した

週休２日確認シート（予定）に休工実績、振替

日を正確に入力し、休工日の確保の状況を工事

打合簿で提出

対象期間内の月単位の現場閉所率が４週８休相

当未満（28.5%未満）の場合は補正なし（減

額）の変更設計を行う
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特記仕様書等に「補正係数の採用の記載」及び

「受注者希望型」である旨の記載

入札

現場着手前に週休２日に取り組むか否かを検討

し、取り組む場合は休工日が確認できるように

週休２日確認シート（予定）を作成する。取り

組まない場合は、監督員と協議し、その旨を記

載した工事打合簿を提出

施工計画書の提出が必要な工事は、

施工計画書に休工予定日を記載し提出

施工計画書の受理

休工日に作業を行う場合又は休工日以外を休工

とする場合はその都度口頭にて工事監督員へ事

前報告

振替を行うかどうかを協議

振替を行う場合は工事監督員に口頭で報告

工事監督員承認

出来形数量の提出時に、現場着手前に作成した

週休２日確認シート（予定）に休工実績、振替

日を正確に入力し、休工日の確保の状況を工事

打合簿で提出

対象期間内の月単位の

現場閉所率が４週８休相

当未満（28.5%未満）の場

合は補正なし（減額）の

変更設計を行う
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取り組む場合

は発注者の手続き、 は受注者の手続きです。

４週８休の補正係数を乗じて積算

補正なし（減額）

の変更設計を行う

取
り
組
ま
な
い
場
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特記仕様書等に補正係数の採用の記載なし

入札

４週８休の補正係数を乗じず積算

現場着手前に４週８休を考慮した工程を検討

し、休工日が確認できるように週休２日確認

シート（予定）を作成する。

施工計画書の提出が必要な工事は、

施工計画書に休工予定日を記載し提出

施工計画書の受理

休工日に作業を行う場合又は休工日以外を休工

とする場合はその都度口頭にて工事監督員へ

事前報告

振替を行うかどうかを協議

振替を行う場合は工事監督員に口頭で報告

工事監督員承認

出来形数量の提出時に、現場着手前に作成し

た週休２日確認シート（予定）に休工実績、振

替日を正確に入力し、休工日の確保の状況を確

認し、工事打合簿で工事監督員に実績報告をす

る。

※ただし、東かがわ市週休２日工事実施要領

第14条を十分留意すること・

竣工検査


